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Planification du réseau des Eaux Usées
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 A ce jour, il n'existe aucune récupé-
ration et traitement de l'Eau Usée 
dans le bassin versant de Jeita.

 Trois projets sérieux sont planifiés 
depuis plusieurs années, ils sont 
confrontés à des obstacles soule-
vés par différentes parties prenan-
tes

 Vu les conditions géologiques  du 
Mont Liban (Karst Ouvert), une 
élaboration d'un plan de mise en 
place  pour les eaux usées, se doit 
de prendre en considération les 
aspects géologiques.

 Dans l'objectif  de protection de la 
source de Jeita, les aspects géo-
scientifiques ont été intégrés; 
pour la première fois; dans le 
processus de planification.

I. Introduction

 La planification des aménage-
ments des eaux usées est 
conduite en parallèle; par le 
Conseil de Développement et 
de Reconstruction (CDR); le 
Ministère de l'Energie et Eaux 
(MoEW); deux institutions aux 
moyens limités et opérant dans 
des contextes différents (CDR: 
approche de décentralisation, 
MoEW: Approche de solutions 
centralisée).

 Les Offices des Eaux, ne sont 
pas concernés par la planifica-
tion, mais de par la loi doivent 
gérer les aménagements de 
l'Eau Usée.

 Les Municipalités ont le pou-
voir d'interdire la mise en place 
d'une station de traitement des 
eaux usées sur leur territoire; 

ce qui a été le cas dans 
plusieurs projets de station de 
traitement; de plus les munici-
palités sont en principe 
responsables du fonctionne-
ment et entretien des installa-
tions, or ils n'ont ni l'expertise 
nécessaire, et souvent, pas de 
moyens financiers.

 A ce jour, la protection des 
ressources hydrauliques n'est 
pas suffisamment intégrée 
dans la planification, malgré 
que c'est l'objectif principal des 
stations de traitement.

 La “karstification” des calcai-
res, rendent la tache, de la 
protection des ressources 
hydrauliques très difficiles. 

II. Description du Problème

III. Méthodologie
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IV. Résultats V. Recommandations

 Les principes de sélection du 
site précédemment proposé, 
pour la collecte et le traite-
ment de l'eau usée, se sont 
révélés à haut risque  de 
contamination des eaux 
souterraines; c'est pourquoi 
pour le KfW/ CDR, la planifi-
cation devait être reconsi-
dérée.

 Des recherches poussées sur 
l'eau souterraine, se sont 
avérées nécessaires pour un 
choix optimal du site de la 

station de traitement des 
eaux usées.

 Des négociations avec les 
parties prenantes 
concernées, ont menés à un 
accord bénéfique à toutes les 
parties.

 En vue de minimiser l'impacte 
sur les ressources 
hydrauliques, il faudrait veiller 
a faire une approche 
centralisée avec traitement 
des flux de décharge en aval 
de la source.

 L'expertise Géo-scientifique, prouvée 
comme étant importante au Liban, 
dans le processus de planification 
des installations pour Eaux Usées. Il 
s'agit de s'assurer que site de la 
station de traitement de l'eau usée, 
est adéquat du point de vue géo-
scientifique.

 Les évaluations de l'impact  environ-
nemental des installations des eaux 
usées; doivent inclure de façon 
détaillée leur impact sur les ressour-
ces hydrauliques; ainsi que l'impact 
du géo-hasard sur ces installations. 

 Nécessité de surveillance des 
effluants.

 Vu que l'expérience reste très 
limitée sur le plan de la planification 
aussi bien que sur le plan du 
fonctionnement et de la mainte-
nance des installations pour eaux 
usées, des directives pratiques  
pour une meilleure gestion ont 
été proposées. 

 Il faut développer les moyens 
locaux, pour faire fonctionner et 
entretenir les stations de traitement 
et les canalisations pour assurer 
leur durabilité.

 Des options  pour le ré-usage 
des eaux traitées et des vases 
résultantes, sont proposées et 
des normes au niveau 
national sont suggérées.

 Des directives pour 
l'évaluation de l'impact  
environnemental des 
stations de traitement et leurs 
installations  ont été propo-
sées et acceptées par le 
Ministère de l'environnement.

 Le choix final du site par 

KfW/CDR a été accepté et 
approuvé par la municipalité.

 Le ré-usage n'a pas été pris en 
considération, car il n'y a pas 
d'accord national sur les eaux 
traitées et les vases résultan-
tes.

 L'absence de  laboratoire 
adéquat, et de plan de surveil-
lance,  pouvant  assurer une 
qualité des vases respectant 
les normes standards. 



Les tests traceurs ont montrés que la vélocité du flot 
des eaux souterraines, du bassin versant est très 
élevée, ainsi le temps d'absorption est insuffisant pour 
l'atténuation des contaminants. Le karst étant a 
découvert, et la couche de sol le recouvrant mince, les 
contaminants peuvent s'infiltrer sans entrave. Alors, le 
risque de contamination est extrêmement élevé.G
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Planification du réseau des Eaux Usées

Même les grands complexes résidentiels n'ont 
pas de réseau de connexion ni de système de 
traitement, certains ont même des puits de rejet 
des eaux usées.

La plupart des immeubles ont des fosses septi-
ques non étanches, ce qui fait que les eaux 
usées s'infiltrent aisément dans le sol et attei-
gnent les eaux souterraines. Toutes les habita-
tions du bassin versant doivent être connectées 
au nouveau réseau des eaux usées.

Certaines municipalités ont entamé l'installation 
de leur propre réseau d'eau usée. Toutefois ces 
installations, restent primitives et se déversent les 
eaux usées non traitées dans les rivières.

Des tests de traceurs (colorations) ont été faits 
pour déterminer les limites des eaux souterraines 
du bassin versant, ainsi que le système de 
mobilités des eaux souterraines. En injectant ces 
traceurs sur les sites des stations de traitement, 
on peut vérifier si les effluents arrivent a la source 
d'eau potable.
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Contacter

Coopération Technique Allemande-Libanaise
Projet
Protection de la Source de Jeita 
Institut Fédéral des Géosciences et des 
Ressources Naturelles (BGR)
Dr. Armin Margane
Chef d'équipe de projet, Hydrogéologue 
Senior
Rayfoun, Liban
09/957348 - 70/398027
armin.margane@bgr.de
www.bgr.bund.de/jeita 
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